

Почему проекты начинают «гореть» ещё до дедлайна

И как хаос появляется ещё в начале работы





Всё начинается нормально.

Потом — **срочные правки, хаос, сорванные сроки** и постоянный стресс. Команда тушит пожары вместо того, чтобы двигаться к цели. Проект выходит из-под контроля — и никто не понимает, в какой именно момент это произошло.

Начали без нормального плана



Когда задачи и роли не определены заранее, команда работает **вслепую**. Каждый понимает цель по-своему — и делает своё.

Нет ответственных

Задачи висят в воздухе без владельца

Нет приоритетов

Всё кажется срочным — значит, ничего не делается в нужном порядке

Нет критериев готовности

Непонятно, когда задача реально выполнена

Нет контроля по этапам


Проблемы замечают слишком поздно — когда сроки уже начинают срываться, а исправить ситуацию стоит в разы дороже.



Без регулярных контрольных точек отклонение накапливается незаметно — и взрывается в самый неудобный момент.

Постоянные изменения без системы

Новые задачи и правки — это нормально. Проблема в том, когда они поступают **без оценки, без приоритизации и без фиксации.**



 Сроки ломаются

 Бюджет растёт

 Фокус теряется

Что держит проект под контролем



Этапы

Делите проект на чёткие фазы с понятными результатами



Задачи

Фиксируйте всё письменно — ничего «на словах»



Сроки

Контролируйте дедлайны заранее, а не в последний момент



Риски

Отслеживайте угрозы до того, как они станут проблемами




Прогресс

Регулярные проверки — основа управляемого проекта

Что сделать уже сейчас

Перед стартом любого проекта — пройдите этот чеклист:



i Этот минимум занимает 1–2 часа, но экономит недели хаотичной работы в будущем.

Результат: меньше хаоса, больше контроля

Команда работает
спокойнее

Каждый знает свою зону
ответственности

Меньше переделок

Проблемы решаются на
раннем этапе


Без внезапных дедлайнов

Сроки видны заранее — есть время реагировать




Системное управление — это конкурентное преимущество

Когда проектом управляют **системно**, а не реактивно — это ощущают все: от команды до клиента.



Меньше переработок
при наличии чёткого плана



Проектов срываются
из-за слабого планирования

Start

Соблюдение сроков
(предсказуемые дедлайны, прозрачный план)

Контроль бюджета
(нет скрытых расходов, оценки точные)

Качество результата
(меньше ошибок, выше удовлетворённость команды и клиента)

Хотите разобраться глубже?

Если вы хотите системно освоить управление проектами, научиться контролировать задачи, работать с командой и укладываться в сроки — посмотрите полный курс по project management.

Практические инструменты. Реальные кейсы. Результат — проекты, которые не горят.

[Смотреть полный курс →](#)

